

Broj - Nr 01-031/21-9544

**ANEKS UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-031/21-8269 od
15.06.2021. GODINE ZA NABAVKU RADOVA – PRESVLAČENJE PUTNOG PRAVCA
DUŠIĆI – LJEKAJ-VRANJ**

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19) zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Tuzi bb, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Montenegrobanke AD, koga zastupa Predsjednik Nik Gjeloshaj, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača: Tehnopot-Mne doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ulica 4 jula bb ulaz 109/2, PIB: 02943620, Broj računa: 535-13444-02, Naziv banke: Prva Banka CG AD, koga zastupa Rajko Ivanović, Izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvodjač).

Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je izvođenje nepredviđenih radova, odnosno izmjena količina radova u skladu sa dopisom Izvođača radova "Tehnopot - Mne" doo Podgorica, broj: 9508 od 15.07.2021.godine.

Član 2

Izmjena količina radova iz člana 1 ovog aneksa realizuje se u skladu sa dopisom Izvođača radova broj: 9508 od 15.07.2021.godine kao i sa predmjerom za nepredviđene radove.
Dopis Izvođača radova broj: 9508 od 15.07.2021.godine kao i mišljenje Nadzornog organa Opštine Tuzi broj: 01-031/21-9519 od 15.07.2021.godine čini sastavni dio ovog aneksa.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za nabavku radova – **Presvlačenje putnog pravca Dušići-Ljekaj-Vranj** broj: 01-031/21-4202 od 19.03.2021.godine;
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-031/21-7222 od 20.05.2021.godine;
Ponuda ponudača **Tehnopot-Mne doo** šifra ponude broj: 3063 od 21.04.2021.godine i dopis Izvođača radova broj 9508 od 15.07.2021.godine

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Ukupna vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi, šifra ponude broj 3063 od 21.04.2021.godine i dopisa Izvođača radova broj 9508 od 15.07.2021.godine iznosi

- **Bez PDV-a: 143.346,21 €**
- **PDV: 30.102,70 €**
- **UKUPNO SA PDV-om: 173.448,91 €**

Član 5

Član 5 stav 1 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok plaćanja je: do 30 dana od izvedenih radova i uredno ispostavljene privremene situacije za radove koji su osnov Ugovora o javnoj nabavci broj: 01-031/21-8269 od 15.06.2021.godine i do 30 dana od izvedenih nepredviđenih radova po osnovu dopisa Izvođača radova broj 9508 od 15.07.2021.godine i uredno ispostavljene okončane situacije za dodatne nepredviđene radove.

Član 6

Član 9 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na putnom pravcu Dušići-Ljekaj-Vranj koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom i dopisom Izvođača radova iz člana 1 ovog aneksa.

Ako u toku radova Izvođač ne obezbijedi stručno - tehničko lice sa odgovarajućim ovlaštenjima prema uslovima iz ponude, dopisa o nepredviđenim radovima i tenderske dokumentacije, Investitor ima pravo da raskine predmetni ugovor.

Član 7

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromjenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 8

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 9

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Član 10

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Nik Gječoshaj, predsjednik



IZVOĐAČ

Tehnoput-Mne doo Podgorica

Rajko Ivanović, Izvršni direktor

