

Broj - Nr 01-426/23-3963p

05.06.

2023 god.

Tuzi - Tuz

**ANEKS UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-031/22-10857 od
03.11.2022.GODINE ZA NABAVKU RADOVA
IZGRADNJA TRGA I PARKA KOD GIMNAZIJE U TUZIMA**

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 03/23 i 11/23), kao i na osnovu Dopisa Nadzornog organa nad izvođenjem radova na izgradnji trga i parka kod gimnazije "BMP-Inženjering" doo Podgorica sa ponudom i predmjerom za nepredviđene dodatne radove, zaveden pod našim brojem: 2478/1 od 06.04.2023.godine zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br.44 PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD, koga zastupa Predsjednik Nik Gjeloshaj, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: "Koja company" doo sa sjedištem u Tuzima, Tuzi bb, PIB: 03137171, Broj računa: 565-9255-64, Naziv banke: Lovćen Banka AD Podgorica, koga zastupa Štjefan Koljčević, Izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvodjač).

Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je izvođenje nepredviđenih radova, odnosno izmjena količina radova u skladu sa dopisom Nadzornog organa "BMP-Inženjering" doo, naš akt broj: 2478/1 od 06.04.2023.godine, kao i sa ponudom i predmjerom za nepredviđene dodatne radove na izgradnji trga i parka kod gimnazije.

Član 2

Izmjena količina radova iz člana 1 ovog aneksa realizuje se u skladu sa dopisom Nadzornog organa "BMP-Inženjering" doo, naš akt broj: 2478/1 od 06.04.2023.godine, kao i sa predmjerom za nepredviđene dodatne radove.

Dopis Nadzornog organa "BMP-Inženjering" doo naš broj: 2478/1 od 06.04.2023.godine sa pratećom dokumentacijom za produženje ugovorenog roka izgradnje čini sastavni dio ovog aneksa.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje javne nabavke za nabavku radova – **Izgradnja trga i parka kod gimnazije: 01-031/22-9859 od 06.10.2022.godine;**

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-031/22-10846 od 03.11.2022.godine;

Ponuda ponuđača "**Koja company**" doo Tuzi šifra konačne ponude broj: #42351 od 02.11.2022.godine i Dopis Nadzornog organa "BMP-Inženjering" doo, naš akt broj: 2478/1 od 06.04.2023.godine sa ponudom i predmjerom za nepredviđene dodatne radove.

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

**Ukupna cijena ugovorenih radova,
bez uračunatog PDV-a, iznosi 744.000,20 €.
Iznos PDV-a 156.240,04 €.
Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 900.240,24 €.**

Član 5

Član 4 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Isplata sredstava iz člana 3 Ugovora izvršice se na sljedeći način:

Rok plaćanja: Isplata sredstava izvršice se putem odloženog plaćanja i to u 2022. godini iznos do 368.000,00 €, u 2023. godini iznos do 226.145,93 € i u 2024. godini iznos do 306.145,93 €, sve u skladu sa planiranim finansijskim sredstvima Budžetom opštine Tuzi ("Službeni list CG -opštinski propisi", br. 44/21) i Zaključkom predsjednika: 01-400/23-3936/3 od 05.06.2023.godine.

Način plaćanja: Virmanski, na osnovu privremenih situacija i konačnog obračuna za izvedene radove ovjerene od strane stručnog nadzora. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Član 6

Član 11 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisano Tenderskom dokumentacijom i Ponudom Ponuđača, šifra konačne ponude broj: #42351 od 02.11.2022.godine i ponude za dodatne nepredviđene radove na izgradnji trga i parka kod gimnazije.

Član 7

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromjenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 8

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 9

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Član 10

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Nik Gjeloshaj, predsjednik



IZVOĐAČ

"Koja company" doo Tuzi

Štefan Koljčević, Izvršni direktor

