

Broj - Nr 01-426/24-1531/3

ANEKS III UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-426/23-4348/4 od
Tuzi - Tuzi, 08.03. 2024 god. **03.07.2023.GODINE ZA NABAVKU RADOVA**

Rekonstrukcija dijela saobraćajnice Podgorica - Tuzi, od planiranog kružnog toka u Tuzima do granice između DUP-a "Tuzi centar" i DUP-a "Tuzi 3"

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 03/23 i 11/23), kao i na osnovu Dopisa Izvođača radova "Indel Inženjering" doo Podgorica, Izjašnjenja Nadzornog organa "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica, zavedeni pod našim brojem: 1531/1 od 08.03.2024.godine, zaključen je između:

Naručioca: Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD, koga zastupa predsjednik Lindon Gjelijaj, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača: "Indel Inženjering" doo sa sjedištem u Podgorici, adresa: Bulevar dr Ibrahima Koristovića 27/A, PIB: 02624214, Broj računa: 540-9767-41, Naziv banke: Erste Banka AD, koga zastupa Aleksandar Čvorović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvodjač).

Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je izmjena količina radova u skladu sa Dopisom Izvođača radova "Indel Inženjering" doo Podgorica i Izjašnjenjem Nadzornog organa "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica, zavedeni pod našim brojem: 1531/1 od 08.03.2024.godine.

Član 2

Izmjena količina radova iz člana 1 ovog aneksa realizuje se u skladu sa Dopisom Izvođača radova "Indel Inženjering" doo Podgorica, Izjašnjenjem Nadzornog organa "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica, zavedeni pod našim brojem: 1531/1 od 08.03.2024.godine.

Dopis Izvođača radova "Indel Inženjering" doo Podgorica, Izjašnjenje Nadzornog organa "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica, zavedeni pod našim brojem: 1531/1 od 08.03.2024.godine, čini sastavni dio ovog aneksa.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za nabavku radova – **Rekonstrukcija dijela saobraćajnice Podgorica - Tuzi, od planiranog kružnog toka u Tuzima do granice između DUP-a "Tuzi centar" i DUP-a "Tuzi 3"**, broj: 01-426/23-2908/3 od 26.04.2023.godine;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-031/23-4348/1 od 21.06.2023.godine; Ponuda ponuđača "Indel Inženjering" doo Podgorica, šifra ponude preko ESJN broj: #64330 od 28.05.2023.godine i Dopis Izvođača radova "Indel Inženjering" doo Podgorica, zavedeni pod našim brojem: 4604/5 od 27.10.2023.godine i 1531/1 od 08.03.2024.godine.

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

**Ukupna cijena ugovorenih radova,
bez uračunatog PDV-a, iznosi 1.037.270,25 €.**

Iznos PDV-a 217.826,75 €.

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 1.255.097,00 €.

Član 5

Član 5 stav 1 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok izvršenja ugovora je do 31.03.2024.godine.

Član 6

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromjenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 7

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 8

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Član 9

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Lindon Gjelij, predsjednik




GJELIJ

IZVOĐAČ

"Indel Inženjering" doo Podgorica

Aleksandar Čvorović, Izvršni direktor



Aleksandar Čvorović