

Broj. Nr 01-031/22-7645

Tuzi - Tuz

21.07.

ANEKS UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-031/22-6320 od

09.06.2022.GODINE ZA NABAVKU RADOVA

UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA LOKALNE PUTNE INFRASTRUKTURE

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), na osnovu Informacije o problemima realizacije ugovora o javnim nabavkama zbog rasta cijena u sektoru građevinarstva, Zaključka Vlade Crna Gore broj: 04-4202/2 od 01.07.2022.godine, Dopisa Ministarstva finansija - Direktorata za investiciono razvojne projekte broj: 07-430/22-18660/8 od 12.07.2022.godine, kao i na osnovu Dopisa "Putevi Bar" doo Bar akt broj: 772/22 od 20.07.2022.godine, (naš akt broj: 7607) zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br.44 PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD, koga zastupa Predsjednik Nik Gjeloshaj, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača: Putevi Bar doo sa sjedištem u Baru, ulica Zaljevo bb, PIB: 03014584, Broj računa: 565-775-90, Naziv banke: Lovćen Banka AD Podgorica, koga zastupa Elvedin Spahić, Izvršni direktor (u daljem tekstu: **Izvođač**).

Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je izmjena ugovorene cijene u skladu sa dopisom Izvođača radova "Putevi Bar" doo Bar, akt broj: 772/22 od 20.07.2022.godine (naš akt broj: 7607).

Član 2

Izmjena ugovorene cijene iz člana 1 ovog aneksa realizuje se u skladu sa dopisom Izvođača radova akt broj: 772/22 od 20.07.2022.godine (naš akt broj: 7607), kao i sa valjanim i vjerodostojnim dokazima kojima se dokazuje nastanak cjenovne promjene u vrijednosti od 20%.
Dopis Izvođača radova akt broj: 772/22 od 20.07.2022.godine (naš akt broj: 7607), sa pratećom dokumentacijom, kao i Informacija o problemima realizacije ugovora o javnim nabavkama zbog rasta cijena u sektoru građevinarstva sa preporukama i smjernicama za postupanje i Zaključak Vlade Crna Gore broj: 04-4202/2 od 01.07.2022.godine čini sastavni dio ovog aneksa.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova – **Uređenje i rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture**: 01-031/22-1291 od 02.02.2022.godine;
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-031/22-3917 od 05.04.2022.godine;
Ponuda ponudača "**Putevi Bar**" doo Bar šifra ponude broj: #19609 od 07.03.2022.godine, dopis Izvođača radova akt broj: 772/22 od 20.07.2022.godine (naš akt broj: 7607), Informacija o problemima realizacije ugovora o javnim nabavkama zbog rasta cijena u sektoru građevinarstva sa preporukama i smjernicama za postupanje i Zaključak Vlade Crna Gore broj: 04-4202/2 od 01.07.2022.godine.

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

**Ukupna cijena ugovorenih radova,
bez uračunatog PDV-a, iznosi 3.528.425,28 €.**

Iznos PDV-a 740.969,30 €.

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 4.269.394,58 €.

Član 5

Član 4 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Isplata sredstava iz člana 3 Ugovora izvršiće se na sljedeći način:

Rok i način plaćanja je: Isplata sredstava izvršiće se putem odloženog plaćanja i to u 2022. godini iznos do 1.423.131,53 €, u 2023. godini iznos do 1.423.131,53 € (*u jednakim mjesečnim iznosima do planiranog iznosa budžetom opštine za 2023.godinu*) i u 2024. godini iznos do 1.423.131,52 € (*u jednakim mjesečnim iznosima do planiranog iznosa budžetom opštine za 2024.godinu*), sve u skladu sa planiranim finansijskim sredstvima Budžetom opštine Tuzi ("Službeni list CG -opštinski propisi", br. 44/21) i Zaključka predsjednika broj: 01-031/22-7622 od 20.07.2022.godine.

Način plaćanje je: Virmanski, na osnovu privremenih situacija i konačnog obračuna za izvedene radove ovjerene od strane stručnog nadzora. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Plaćanje po privremenoj odnosno okončanoj situaciji će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.

Član 6

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromjenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 7

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 8

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Član 9

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Nik Gjeloshaj, predsjednik



[Handwritten signature of Nik Gjeloshaj]

IZVOĐAČ

"Putevi Bar" doo Bar

Elvedin Spahić, Izvršni direktor



[Handwritten signature of Elvedin Spahić]