

Broj - Nr 01-426/23 - 4852/2

Tuzi - Tuz, ANEKS UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-031/22-10754 od
01.11.2022.GODINE ZA NABAVKU RADOVA
IZGRADNJA VODOVODA ČAF KIŠ - BARLAJ

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 03/23 i 11/23), kao i na osnovu Dopisa Izvođača radova "Indel Inženjering" doo Podgorica, Izjašnjenja Nadzornog organa "Projectman" doo Podgorica, Ponude br. 39/23 za dodatne radove na izgradnji vodovoda Čaf Kiš – Barlaj, zavedeni pod našim brojem: 4703/5 od 19.07.2023.godine, zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD, koga zastupa Predsjednik Nik Gjeloghaj, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: "Indel Inženjering" doo sa sjedištem u Podgorici, adresa: Bulevar dr Ibrahima Koristovića 27/A, PIB: 02624214, Broj računa: 540-9767-41, Naziv banke: Erste Banka AD, koga zastupa Aleksandar Čvorović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvodjač).

Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je izvođenje dodatnih radova, odnosno izmjena količina radova u skladu sa Dopisom Izvođača radova "Indel Inženjering" doo Podgorica i Izjašnjenja Nadzornog organa "Projectman" doo Podgorica, Ponudom za dodatne radove na izgradnji vodovoda Čaf Kiš – Barlaj (broj: 39/23), zavedeni pod našim brojem: 4703/5 od 19.07.2023.godine.

Član 2

Izmjena količina radova iz člana 1 ovog aneksa realizuje se u skladu sa Dopisom Izvođača radova "Indel Inženjering" doo Podgorica, Izjašnjenjem Nadzornog organa "Projectman" doo Podgorica, Ponudom za dodatne radove za ugradnju tri (3) rezervoara u Čaf Kiš Barlaj, zavedeni pod našim brojem: 4703/5 od 19.07.2023.godine.

Dopis Izvođača radova "Indel Inženjering" doo Podgorica, Izjašnjenje Nadzornog organa "Projectman" doo Podgorica, Ponuda za dodatne radove na izgradnji rezervoara Čaf Kiš – Barlaj, kao i dokumentacija vezano za produženje ugovorenog roka izgradnje vodovoda, zavedena pod našim brojem: 2447/5 od 10.07.2023.godine, čini sastavni dio ovog aneksa.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za nabavku radova – **Izgradnja vodovoda Čaf Kiš-Barlaj**: 01-031/22-8439 od 18.08.2022.godine;
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-031/22-10653 od 27.10.2022.godine;
Ponuda ponuđača "Indel Inženjering" doo Podgorica, šifra ponude preko ESJN broj: #30494 od 07.10.2022.godine i Ponuda Izvođača radova "Indel Inženjering" doo Podgorica za dodatne radove br. 39/23 od 11.07.2023.godine, zavedena pod našim brojem: 4703/5 od 19.07.2023.godine.

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova,

bez uračunatog PDV-a, iznosi 527.615,35 €.

Iznos PDV-a 110.799,22 €.

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 638.414,57 €.

Član 5

Član 5 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Isplata sredstava iz člana 3 Ugovora izvršiće se na sljedeći način:

Rok plaćanja: Isplata sredstava izvršiće se putem odloženog plaćanja i to u 2022. godini iznos do 225.000,00 €, u 2023. godini iznos do 331.347,96 € i u 2024. godini iznos do 225.000,00 €.

Način plaćanja: Virmanski, na osnovu privremenih situacija i konačnog obračuna za izvedene radove ovjerene od strane stručnog nadzora. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Član 6

Član 6 stav 1 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok izvršenja ugovora je do 30.11.2023.godine.

Član 7

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromjenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 8

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 9

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Član 10

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Nik Gjelošhaj, predsjednik



IZVOĐAČ

"Indel Inženjering" Odo Podgorica
Aleksandar Čvorović, Izvršni direktor

