

Broj - Nr 01-426/23-5953/5

Tuzi Tuz 20.09 2023 god.

D.o.o. "PUTEVI BAR"
Br 1617/23
BAR 21.09 2023god.

**ANEKS UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-426/23-3952/2 od
13.06.2022.GODINE ZA NABAVKU RADOVA
UREĐENJE I ADAPTACIJA LOKALNE PUTNE INFRASTRUKTURE**

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 03/23 i 11/23), kao i na osnovu Dopisa Nadzornog organa "Civil Engineer" doo Podgorica nad izvođenjem radova na uređenju i adaptaciji lokalne putne infrastrukture na teritoriji Opštine Tuzi, sa ponudom za nepredviđene naknadne radove, zavedeni pod našim brojem: 5953/1 od 19.09.2023.godine i 5953/2 od 20.09.2023.godine, zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD, koga zastupa Predsjednik **Nik Gjeloshaj**, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača Putevi Bar doo sa sjedištem u Baru, ulica Zaljevo bb, PIB: 03014584, Broj računa: 565-775-90, Naziv banke: Lovćen Banka AD Podgorica, koga zastupa **Elvedin Spahić**, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvodjač).

Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je izvođenje nepredviđenih naknadnih radova, odnosno izmjena količina radova u skladu sa ponudom za naknadne radove na uređenju i adaptaciji lokalne putne infrastrukture na teritoriji Opštine Tuzi.

Član 2

Izmjena količina radova iz člana 1 ovog aneksa realizuje se u skladu sa dopisom Nadzornog organa "Civil Engineer" doo Podgorica, kao i sa ponudom za nepredviđene naknadne radove. Dopis Nadzornog organa "Civil Engineer" doo Podgorica sa ponudom za nepredviđene naknadne radove, zavedeni pod našim brojem: 5953/1 od 19.09.2023.godine i 5953/2 od 20.09.2023.godine, kao i sa pratećom dokumentacijom za produženje ugovorenog roka izvođenja čini sastavni dio ovog aneksa.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:
Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova – **Uređenje i adaptacija lokalne putne infrastrukture** broj: 01-426/23-2951/2 od 28.04.2023.godine;
Broj i datum **Odluke o izboru najpovoljnije ponude**: 01-426/23-3952/1 od 05.06.2023.godine;
Ponuda ponudača "**Putevi Bar**" doo Bar, šifra ponude preko ESJN broj: #63394 od 16.05.2023.godine i Dopis Nadzornog organa "Civil Engineer" doo Podgorica, zavedeni pod našim brojem: 5953/1 od 19.09.2023.godine i 5953/2 od 20.09.2023.godine, sa ponudom za nepredviđene naknadne radove.

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:
Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova,

bez uračunatog PDV-a, iznosi 463.370,00 €.

Iznos PDV-a 97.307,70 €.

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 560.677,70 €.

Član 5

Član 5 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok izvršenja ugovora je: max 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao najkasnije 20 dana od dana potpisivanja Ugovora. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Mjesto izvršenja ugovora je teritorija Opštine Tuzi.

Član 6

Član 11 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisano Tenderskom dokumentacijom, pregled postupka #45748 od 28.04.2023.godine, Ponudom Ponuđača šifra ponude preko ESJN broj: #63394 od 16.05.2023.godine i Ponudom za nepredviđene naknadne radove, broj: 5953/1 od 19.09.2023.godine.

Član 7

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromjenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 8

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 9

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Član 10

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Nik Gjeloshaj, predsjednik



IZVOĐAČ

"Putevi Bar" doo Bar

Elvedin Spahić, Izvršni direktor

