

Broj - Nr 01-426/24-7443/4

Tuzi - Tuz,

**ANEKS I UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-426/23-6165/2 od
10.10.2023 GODINE ZA NABAVKU RADOVA
IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE KOD GIMNAZIJE "25 MAJ"**

Na osnovu Obavještenja Opštine Tuzi, naš akt broj: 01-426/23-7443/3 i Izmijenjenog glavnog projekta izgradnje saobraćajnice kod gimnazije "25 Maj", zaveden pod našim brojem: 1582/1 od 12.03.2024.godine, zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD, koga zastupa predsjednik **Lindon Gjelijaj**, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudča "Ilija Novaković Ico" doo sa sjedištem u Podgorici, ulica Vita Nikolića, br. 5, PIB: 02218518, Broj računa: 520-31297-80, Naziv banke: Hipotekarna Banka AD, koga zastupa **Dejan Novaković**, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Izvođač**).

Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je produženje roka izvršenja ugovora na izgradnji saobraćajnice kod gimnazije "25 Maj" u Tuzima.

Član 2

Obavještenje Opštine Tuzi, naš akt broj: 01-426/23-7443/3 i Izmijenjeni glavni projekat izgradnje saobraćajnice kod gimnazije "25 Maj", zaveden pod našim brojem: 1582/1 od 12.03.2024.godine, čini sastavni dio ovog aneksa.

Član 3

Član 5 stav 1 i stav 2 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok izvršenja ugovora je: Početak izvođenja radova je 20.03.2024.godine.
Rok izvođenja radova je max 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.
Naručilac je obavezan da izvođača uvede u posao danom potpisivanja ovog aneksa.

Član 4

Član 6 stav 1 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Naručilac je obavezan da izvođača uvede u posao danom potpisivanja ovog aneksa.

Član 5

Član 13 stav 2 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač radova dužan je prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. da održava garanciju do završene primo – predaje radova.
Izvođač radova ima pravo na nadoknadu troškova zbog produženja garancije za dobro izvršenja ugovora.

Član 6

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromjenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 7

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 8

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Član 9

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC

Opština Tuzi

London Gjelaj, predsjednik



London Gjelaj

IZVOĐAČ

"Ilija Novaković Ico" doo Podgorica

Dejan Novaković, Izvršni direktor



Dejan Novaković