

Broj - Nr. 01-426/24-2985/5

Broj 267-05  
Podgorica, 30.05. 2024 god.

**ANEKS II UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-426/23-6165/2 od  
10.10.2023.GODINE ZA NABAVKU RADOVA  
IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE KOD GIMNAZIJE "25 MAJ"**

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 03/23 i 11/23), kao i na osnovu Ponude Izvođača radova "Ilija Novaković Ico" doo Podgorica broj: 193/04/24 za izmještanje postojeće niskonaponske mreže na saobraćajnici kod Gimnazije "25. Maj", Izjašnjenja Nadzornog organa "Projectman" doo Podgorica, broj: 249, zavedene pod našim brojem: 2985/1 od 10.05.2024.godine, zaključen je između:

**Naručioca Opština Tuzi** sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD, koga zastupa predsjednik **Lindon Gjelijaj**, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponudača "Ilija Novaković Ico" doo** sa sjedištem u Podgorici, ulica Vita Nikolića, br. 5, PIB: 02218518, Broj računa: 520-31297-80, Naziv banke: Hipotekarna Banka AD, koga zastupa **Dejan Novaković**, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvodjač).

### Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je izmjena količina radova u skladu sa Ponudom Izvođača radova "Ilija Novaković Ico" doo Podgorica broj: 193/04/24 i Izjašnjenjem Nadzornog organa "Projectman" doo Podgorica broj: 249, zavedene pod našim brojem: 2985/1 od 10.05.2024.godine.

### Član 2

Izmjena količina radova iz člana 1 ovog aneksa realizuje se u skladu sa Ponudom Izvođača radova "Ilija Novaković Ico" doo Podgorica, Izjašnjenjem Nadzornog organa "Projectman" doo Podgorica, zavedene pod našim brojem: 2985/1 od 10.05.2024.godine.

Ponuda Izvođača radova "Ilija Novaković Ico" doo Podgorica, Izjašnjenje Nadzornog organa "Projectman" doo Podgorica, zavedene pod našim brojem: 2985/1 od 10.05.2024.godine i Saglasnost Investitora Opštine Tuzi, broj: 2985/3 od 10.05.2024.godine, čini sastavni dio ovog aneksa.

### Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za nabavku radova – **Izgradnja saobraćajnice kod Gimnazije "25 Maj"**, broj: 01-426/23-5398/2 od 21.08.2023.godine;

Broj i datum **Odluke o izboru najpovoljnije ponude**: 01-031/23-6165/1 od 28.09.2023.godine; Ponuda ponuđača "Ilija Novaković Ico" doo Podgorica, šifra ponude preko ESJN broj: #69272 od 06.09.2023.godine i Ponuda za izmještanje postojeće niskonaponske mreže na saobraćajnici kod Gimnazije "25.Maj", broj: 193/04/24.

#### Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

**Ukupna cijena ugovorenih radova,  
bez uračunatog PDV-a, iznosi 339.971,045 €.  
Iznos PDV-a 71.393,92 €.**

**Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 411.364,96 €.**

#### Član 5

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromjenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

#### Član 6

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

#### Član 7

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

#### Član 8

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

**NARUČILAC**

**Opština Tuzi**

Lindon Gjelij, predsjednik



**IZVOĐAČ**

**"Ilija Novaković Ico" doo Podgorica**

Dejan Novaković, Izvršni direktor

